



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE LICITAÇÕES**

À empresa  
**ADRIANA ALVES DE FREITAS.**  
CNPJ 29.808.699/0001-00  
Piranguinho/MG

Referência: Contrato nº 177/2021

Processo Licitatório nº 00116/2021 – TP 11

Objeto: Contratação de empresa para reforma da UBS Morada do Bosque em Itamonte/MG.

**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

NOTIFICAMOS essa empresa que o cronograma de execução da obra de reforma da UBS Morada do Bosque encontra-se em atraso.

Essa empresa participou do processo licitatório em epígrafe, tomou conhecimento de todas as exigências e condições para a prestação dos serviços do objeto licitado, em especial quanto ao Anexo XIII – Cronograma Físico-Financeiro e item 4.1 do Contrato Administrativo nº 177/2021:


*“4.1 - O prazo para execução e entrega da obra constante do objeto contratado, será de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura deste instrumento, observando-se os prazos parciais, de acordo com o cronograma físico-financeiro.”*


Externa-se que ao não cumprir as obrigações constantes do Contrato Administrativo, poderá acarretar a **aplicação de penalidades** conforme estabelecido no edital e contrato.

Aguardamos a pronta atenção dessa empresa.

**NOTIFICAMOS** que a empresa apresente as justificativas pelo atraso e medidas que serão tomadas para o cumprimento dos prazos pactuados.

Prefeitura Municipal de Itamonte, 17 de maio de 2023.

  
Priscila Rodrigues Maciel  
Setor de Licitações  
OAB MG 196.442

  
Tibério Mota Fleming  
Secretário Municipal de Planejamento e Des.  
Territorial