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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
1. REFORMA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 71.314,82 % Período: 52,76% 16,21% 31,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 37.627,92  11.561,75  22.125,15  -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.1. SALA DE AUDIÇÃO - PISO  5.921,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 5.921,42     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.2. SALA DE AUDIÇÃO - JANELA  764,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 764,93        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.3. SALA DE AUDIÇÃO - PINTURA  1.149,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.149,34     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.4. SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - PISO 21.416,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 21.416,20  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.5. SALA DE USO COLETIVO E SALA SECRETÁRIO - JANELA 4.188,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 4.188,87     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.6. SALA DE USO COLETIVO E SALA DO SECRETÁRIO - PINTURA 4.187,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 4.187,16     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.7. COPA - PORTA  1.216,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              1.216,76     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.8. COPA - JANELA  2.094,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              2.094,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.9. COPA - PINTURA  1.168,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              1.168,86     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.10. SALA ASSISTENTE SOCIAL - PISO  3.970,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              3.970,84     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.11. SALA ASSISTENCIA SOCIAL - JANELAS  2.094,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              2.094,44     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.12. SALA ASSISTENCIA SOCIAL - PINTURA  1.016,41 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              1.016,41     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.13. RECEPÇÃO - PISO  6.761,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              6.761,27     -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.14. RECEPÇÃO - JANELA  82,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              82,62          -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.15. RECEPÇÃO - PINTURA  782,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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